

**ПЛАН-ГРАФИК «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Средне-Курчалинская ООШ»**

<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Информирование педагогов о ФОП, разработке и применении ООП по ФОП НОО, ООО, СОО.	февраль	Директор, зам.дир. по УВР	Протокол педсовета
Создание рабочей группы по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО	февраль	Директор	Приказ о создании РГ
Утверждение дорожной карты по переходу на ФОП НОО, ООО.	февраль	Директор	Приказ об утверждении ДК
Родительское собрание «Переход на ФОП НОО, ООО, СОО»	февраль	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол РС
Изучение ФОП НОО, ООО, СОО. Обзор изменений. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	февраль-март	Рабочая группа	Протокол РГ
Анализ фонда учебников, составление перечня для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС , ФОП и новому ФПУ	февраль-март	Педагог- библиотекарь	Список учебников
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования УП НОО, ООО , СОО части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО , СОО.	февраль-март	Рабочая группа	Отчет
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Разработка приказов, ЛНА регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО	февраль- август	Рабочая группа	Приказы, ЛНА.
Педсоветы, совещания по вопросам разработки, принятия и утверждения ООП в соответствии с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО	февраль- август	Рабочая группа	Протоколы педсовета, совещания при директоре, заседания рабочей группы

<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях введения ФОП	февраль-март	Рабочая группа	Анализ
Планирование и организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФОП	февраль-август	Рабочая группа	Удостоверения, сертификаты
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Корректировка плана методической работы, внесение мероприятий по методическому обеспечению введения ФОП, ФРП	февраль-март	Зам. дир по УВР, РГ	План МР
Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации ФОП, ФРП	февраль-август	Зам. дир по УВР, РГ	Информация

